

変更契約

工 事 名	神戸税関本関庁舎 南側通路改修工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市中央区新港町12-1
工 事 種 別	総合建設工事（建築一式工事）
工 事 概 要	神戸税関本関南側通路を改修する。
工 事 期 間	令和8年3月3日から令和9年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社立保（8200001017404）
	岐阜県加茂郡東白川村越原1351
変更契約年月日	令和8年4月9日
契 約 金 額	17,160,000円（税込み）
変 更 金 額	1,309,000円（税込み）
変更後の契約金額	18,469,000円（税込み）
変更契約理由	表層（アスファルト舗装）の部材変更のため

変更契約

工 事 名	神戸税関本関庁舎 南側通路改修工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市中央区新港町12-1
工 事 種 別	総合建設工事（建築一式工事）
工 事 概 要	神戸税関本関南側通路を改修する。
工 事 期 間	令和8年3月3日から令和9年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社立保（8200001017404）
	岐阜県加茂郡東白川村越原1351
変更契約年月日	令和8年4月20日
契 約 金 額	18,469,000円（税込み）
変 更 金 額	1,243,000円（税込み）
変更後の契約金額	19,712,000円（税込み）
変更契約理由	工事着手後に当初想定していた防水層が無いことが判明したため。防水工事について当初仕様の内容では防水層の保護ができないことが判明し、確実な防水効果を施す必要があるため。