

### 次期システム移行時の各システム停止スケジュール

月日(曜)		2月16日(火)			2月17日(水)			2月18日(木)			2月19日(金)		
時間		0	4	23	0	23	0	23	0	23	0	22	23
現行Air-NACCS		[Green bar]											
次期 NACCS	Air-NACCS	[Green bar]											
	Sea-NACCS	[Green bar]											
他省庁 システム	FAINS	[Green bar]											23:00 停止
	ANIPAS	[Green bar]											
	PQ-NETWORK	[Green bar]											
	貿易管理サブシステム (JETRAS)	[Green bar]											
府省共通ポータル		[Green bar]											
CuPES		04:00 手数料対象業務停止						15:00 手数料連携申請業務の納付の終了					

月日(曜)		2月20日(土)							2月21日(日)								
時間		0	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8
現行Air-NACCS		[Green bar]							23:30 停止	[Black bar] 停止							05:00 再開 (3/7(日)18:00停止) (管理資料取出し、照会業務用)
次期 NACCS	Air-NACCS	[Green bar]							[Arrow] (データ移行)			05:00 稼働開始					
	Sea-NACCS	[Green bar]							18:00 停止	[Black bar] 停止							05:00 再開
他省庁 システム	FAINS	[Green bar]							[Black bar] 停止							05:00 再開	
	ANIPAS	[Green bar]							00:00 停止	[Black bar] 停止							05:00 再開
	PQ-NETWORK	[Green bar]							00:00 停止	[Black bar] 停止							05:00 再開
	貿易管理サブシステム (JETRAS)	[Green bar]							23:00 停止	[Black bar] 停止							05:00 再開
府省共通ポータル		[Green bar]							00:00 停止	[Black bar] 停止							05:00 再開
CuPES		[Green bar]										04:00 停止	[Black bar] 停止				