

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）	
工 事 名	青海コンテナ検査センターX線検査棟他空調機更新工事
工 事 場 所	東京都江東区海の森１－４－２２ 青海コンテナ検査センター
工 事 種 類	「管工事」
工 事 概 要	空調機更新工事 一式
工 事 期 間	令和5年6月30日（金）～令和6年2月29日（木）
変更後の工事期間	令和5年6月30日（金）～令和6年3月29日（金）
契約の相手方及び住所	三菱電機ビルソリューションズ株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３
法 人 番 号	5010001030412
契約変更年月日	令和5年2月28日
契 約 金 額	43,540,200 円（税込み）
変 更 金 額	880,000 円（税込み）
変更後の契約金額	44,420,200 円（税抜き）
変更契約理由	現仕様書からの変更が生じたため。