

変更契約

工 事 名	神戸税関六甲アイランドコンテナ検査センター建屋外壁修繕工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市東灘区向洋町4-15-4
工 事 種 別	総合建設工事（建築一式工事）
工 事 概 要	六甲アイランドコンテナ検査センター建屋外壁を修繕する。
工 事 期 間	令和4年12月6日から令和5年3月31日まで
契約の相手方及び住所	株式会社ニシケン
	大阪府岸和田市磯上町1丁目19番13号
変更契約年月日	令和5年2月8日
契 約 金 額	35,860,000円（税込）
変 更 金 額	1,672,000円（税込）
変更後の契約金額	37,532,000円（税込）
変更契約理由	工事開始後に建材の一部にアスベストを使用していることが判明し、適切に除去工事を行うため。