

変更契約

工 事 名	神戸税関本関庁舎 南側通路改修工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市中央区新港町12-1
工 事 種 別	総合建設工事（建築一式工事）
工 事 概 要	神戸税関本関南側通路を改修する。
工 事 期 間	令和8年3月3日から令和9年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社立保（8200001017404）
	岐阜県加茂郡東白川村越原1351
変更契約年月日	令和8年4月9日
契 約 金 額	17,160,000円（税込み）
変 更 金 額	1,309,000円（税込み）
変更後の契約金額	18,469,000円（税込み）
変更契約理由	表層（アスファルト舗装）の部材変更のため