

変更契約

工 事 名	北九州地区国際貨物検査センター外壁改修その他工事
工 事 場 所	福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	防水工事、外壁改修工事 塗装改修工事 一式
工 事 期 間	令和 8 年 3 月 16 日から令和 8 年 12 月 15 日まで
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社清家石材工業 福岡県北九州市門司区新門司 1－1 4－6
法 人 番 号	8290801005434
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 24 日
契 約 金 額	23, 639, 000 円（内消費税及び地方消費税 2, 149, 000 円）
変 更 金 額	3, 487, 000 円（内消費税及び地方消費税 317, 000 円）
変更後の契約金額	27, 126, 000 円（内消費税及び地方消費税 2, 466, 000 円）
変 更 契 約 理 由	外壁打診調査による施工数量の増減及び防水改修工事の一部仕様変更による追加