

変更契約

工 事 名	北九州地区国際貨物検査センター開披検査棟エプロン前敷地整備工事
工 事 場 所	福岡県北九州市門司区太刀浦海岸8番
工 事 種 別	ほ装工事
工 事 概 要	コンテナとプラットフォームとの高低差を解消するため、コンテナレーン用スロープの設置をするもの
工 事 期 間	令和8年3月 16 日から令和8年 12 月 25 日まで
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	株式会社松下建設 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷563番地2
法 人 番 号	4310001006283
契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月 24 日
契 約 金 額	9,779,000 円 (内消費税及び地方消費税 889,000 円)
変 更 金 額	1,430,000 円 (内消費税及び地方消費税 130,000 円)
変更後の契約金額	11,209,000 円 (内消費税及び地方消費税 1,019,000 円)
変 更 契 約 理 由	設計変更に伴う仕様変更