

変 更 契 約

工 事 名	大阪税関麻薬探知犬管理室建具等改修工事
工 事 場 所	大阪府泉佐野市泉州空港北1
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	大阪税関麻薬探知犬管理室の建具等改修工事
工 事 期 間	令和8年3月3日～ 令和8年8月31日
契約の相手方及び住所	三愛トーヨー住器株式会社（法人番号：5180001074112）
	愛知県春日井市下市場町1-9-4
変更契約年月日	令和8年6月8日
契 約 金 額	25,676,090 円（税込）
変 更 金 額	-660,000 円（税込）
変更後の契約金額	25,016,090 円（税込）
変更契約理由	当初アスベストが含有されていると見込まれていた建材に対して、落札後の調査においてアスベストが含有されていないことが判明し、アスベスト対策が不要となったため。