

入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工 事 名	羽田税関支署貨物合同庁舎及びP T B 犬舎改修工事
工 事 場 所	東京都大田区羽田空港2-6-3 羽田空港貨物合同庁舎 東京都大田区羽田空港2-6-5 羽田空港国際線旅客ターミナルビル
工 事 種 類	建築一式工事
工 事 概 要	改修工事 一式（建築・電気設備・機械設備）
工 事 期 間	平成30年11月1日（木）～平成31年4月12日（金）
変更後の工事期間	平成30年11月1日（木）～平成31年4月26日（金）
契約の相手方及び住所	協和建装工業株式会社 千葉県八千代市米本 2 1 6 2
法 人 番 号	8040001020639
契約変更年月日	平成31年4月12日（金）
契 約 金 額	32,076,000 円（税込み）
変 更 金 額	810,000 円（税込み）
変更後の契約金額	32,886,000 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	建築・電気設備・機械設備について、原仕様書から変更が生じたため。