

(変更契約の公表)

|            |  |
|------------|--|
| 工事名        | 横浜税関大黒埠頭コンテナ検査センター及び同貨物検査場解体工事   |
| 工事場所       | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭16番地   |
| 工事種別       | 建築一式工事   |
| 工事概要       | 建屋、杭及び地中構築物を含む全ての構造物を解体・撤去し更地にする。(ただし、再引拔を行っても完全撤去できなかった杭の一部、地中埋設管及び地中埋設物、外構等は残置する。) |
| 工事期間       | 令和5年7月3日～令和7年5月31日   |
| 契約の相手方及び住所 | 坪井工業株式会社<br>東京都中央区銀座2丁目9番17号   |
| 契約変更年月日    | 令和7年5月13日  |
| 契約金額       | 1,360,482,200円(税込み)  |
| 変更金額       | 254,790,800円(税込み)  |
| 変更後の契約金額   | 1,615,273,000円(税込み)  |
| 変更契約理由     | ①杭引抜の工法の変更<br>②杭座屈による再引抜工事の追加<br>③工期の短縮<br>④工事施工範囲の減少                                |