

(変更契約の公表)

工事名	大黒埠頭コンテナ検査センター貨物検査場等改修工事
工事場所	神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭16番 横浜税関大黒埠頭コンテナ検査センター
工事種別	土木一式工事
工事概要	大黒埠頭コンテナ検査センター貨物検査場等改修工事を行う
工事期間	令和元年8月22日～令和元年11月29日
契約の相手方及び住所	相武造園土木株式会社 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1562
契約変更年月日	令和元年10月1日
契約金額	5,184,000円(税込み)
変更金額	96,000円(税込み)
変更後の契約金額	5,280,000円(税込み)
変更契約理由	消費税増税