

変更契約

工 事 名	門司税関麻薬探知犬管理センター 屋根他塗装工事
工 事 場 所	福岡県福岡市博多区月隈 1-7-58
工 事 種 別	建築一式工事、塗装工事
工 事 概 要	門司税関麻薬探知犬管理センター屋根他について、塗装を実施する 工事
工 事 期 間	令和8年3月16日から令和8年9月30日まで
契約の相手方 及 び 住 所	株式会社エイケン 福岡県田川市大字糶 1973番地3
法 人 番 号	3290801028539
契約変更年月日	令和8年6月5日
契 約 金 額	5,500,000円（内消費税及び地方消費税500,000円）
変 更 金 額	805,750円（内消費税及び地方消費税73,250円）
変更後の契約金額	6,305,750円（内消費税及び地方消費税573,250円）
変 更 契 約 理 由	塗装前調査の結果、屋根欠損部分に関する追加工事による変更