

変更契約

工 事 名	門司税関麻薬探知犬管理センター 屋根他塗装工事
工 事 場 所	福岡県福岡市博多区月隈 1-7-58
工 事 種 別	建築一式工事、塗装工事
工 事 概 要	門司税関麻薬探知犬管理センター屋根他について、塗装を実施する工事
工 事 期 間	令和8年3月16日から令和8年9月30日まで
契約の相手方 及 び 住 所	株式会社エイケン 福岡県田川市大字糺 1973番地3
法 人 番 号	3290801028539
契約変更年月日	令和8年7月31日
契 約 金 額	6,305,750 円（内消費税及び地方消費税 573,250 円）
変 更 金 額	159,390 円（内消費税及び地方消費税 14,490 円）
変更後の契約金額	6,465,140 円（内消費税及び地方消費税 587,740 円）
変 更 契 約 理 由	既存塗料剥離後の床塗装欠損部分に関する追加工事による変更